



НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА  
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

## П Р И К А З

от 14.03.2022

№ 287

Об утверждении плана мероприятий  
«Дорожная карта» перехода образовательных организаций,  
реализующих программы начального общего  
и основного общего образования,  
расположенных на территории  
Новокузнецкого городского округа,  
на федеральные государственные образовательные стандарты  
начального общего и основного общего образования

На основании приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №286 от 31.05.2021 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства Просвещения Российской Федерации №287 от 31.05.2021 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях организации перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в городе Новокузнецке с 1 сентября 2022 года согласно приложения 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав координационной группы по переходу на обновленные ФГОС согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Руководителям общеобразовательных организаций:

3.1. Организовать работу по выполнению мероприятий «Дорожной карты» по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка в 2022 году.

3.2. Разработать и утвердить внутришкольные планы мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022 года.

3.3. Довести данный приказ до сведения обучающихся, их родителей (законных представителей).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Белову Г.М., начальника отдела общего образования КОиН.

Председатель комитета

Ю.А. Соловьева

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального**  
**общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города**  
**Новокузнецка в 2022 году**

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

<b>Сокращение</b>	<b>Расшифровка</b>
КОиН	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
ИПК	Институт повышения квалификации
ОО	Общеобразовательные организации
ФГОС	Федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС НОО	Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
ФГОС ООО	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ООП НОО	Основная образовательная программа начального общего образования
ООП ООО	Основная образовательная программа основного общего образования

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка с 1 сентября 2022 года**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО</b>				
1.	Создание координационной группы по подготовке к введению обновленных ФГОС	Март 2022	КОиН	Создана координационная группа по подготовке к введению обновленных ФГОС
2.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2022	КОиН, ИПК	Проведены совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС, составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы их ликвидации
3.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2022	КОиН, ИПК, ОО	проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровне, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации
4.	Организация информирования педагогического сообщества по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	Март - май 2022	КОиН, ИПК, ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС Сформирован план мероприятий по широкому информированию общественности о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС
5.	Организация мониторинга учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, для реализации обновленных ФГОС	Май - август 2022	КОиН, ИПК, ОО	Своевременное обеспечение основных образовательных программ обновленных ФГОС учебниками
<b>II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</b>				
6.	Утверждение школьных планов- графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	Апрель 2022	ОО	Утверждены планы- графики мероприятий по введению обновленных ФГОС в ОО

7.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Апрель 2022	КОиН, ИПК, ОО	На основании выявленных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) определена часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. Определены планы внеурочной деятельности НОО и ООО
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, способов их ликвидации	Май 2022	КОиН, ОО	Общеобразовательными организациями разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО, ООП ООО обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, определены способы их ликвидации
9.	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. и пакета сопутствующей документации	Июнь 2022	ИПК, ОО	Общеобразовательными организациями разработана и утверждена документация, необходимая для перехода на обновленные ФГОС
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО</b>				
10.	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС	Март 2022	ИПК	Создана единая система методической службы по введению обновленных ФГОС, оказана адресная помощь педагогическим работникам по данному направлению
11.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов по вопросам введения обновленных ФГОС	Март – май 2022	ИПК, ОО	Создана муниципальная площадка для обсуждения актуальных вопросов перехода на обновленные ФГОС
12.	Выявление и отбор лучших муниципальных практик реализации в режиме апробации ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательных	Апрель – май 2022	ИПК, ОО	Результаты апробации обновленных ФГОС использованы для предупреждения типовых затруднений при переходе на обновленные

	организациях и диссеминация педагогического опыта			ФГОС в ОО
13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС	Май - ноябрь 2022	КОиН, ИПК, ОО, ОДО	Разработаны программы сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО, ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС
14.	Проведение обучающих семинаров для управленческих команд образовательных организаций по использованию методических организаций по переходу на обновленные ФГОС	Апрель – май 2022	ИПК, ОО	Проведены обучающие семинаров для управленческих команд образовательных организаций по использованию методических организаций по переходу на обновленные ФГОС
15.	Информирование педагогических работников о методических пособиях по современным методам ведения уроков в соответствии с обновленными ФГОС, мониторинг использования методических пособий в работе учителя	Апрель - декабрь 2022	ИПК, ОО	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август – сентябрь 2022	ИПК, ОО	Проведены консультации по работе в федеральных онлайн конструкторах учебных программ по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	КОиН, ИПК, ОО	Организована системная работа по формированию функциональной грамотности
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ИПК, ОО	Организована работа по использованию учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

19.	Организация обучения руководителей и специалистов КОиН	Март - август 2022	ИПК	Проведены курсы обучения руководителей и специалистов КОиН (89 чел.)
20.	Организация обучения специалистов методических служб, муниципальных методических объединений	Март - август 2022	ИПК	Проведены курсы обучения специалистов методических служб (32 чел.), муниципальных методических объединений (88 чел.)
21.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО, ООП ООО по обновленным ФГОС	Март - август 2022	ИПК	Проведены курсы обучения педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП НОО, ООП ООО по обновленным ФГОС (2341 чел.)
V. Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
22.	Проведение мониторинга готовности перехода ОО на обновленные ФГОС	Март 2022	КОиН, ИПК	На основании критериев, разработанных министерством образования Кузбасса проведен мониторинг готовности ОО к переходу на обновленные ФГОС. Составлена аналитическая справка по результатам мониторинга, выявлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
23.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности ОО к введению обновленных ФГОС	Апрель 2022	КОиН, ИПК	Организована деятельность по оказанию методической поддержки ОО с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
24.	Организация контрольных выездов в общеобразовательные организации по переходу на обновленные ФГОС	Апрель 2022	КОиН	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к переходу на обновленный ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
25.	Информирование общественности через средства массовой информации, официальные сайты и официальные аккаунты в социальных сетях о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО	Апрель – май 2022	КОиН, ИПК, ОО	Проведено информирование общественности через средства массовой информации, официальные сайты и официальные аккаунты в социальных сетях о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в ОО

**Состав координационной группы  
по подготовке к введению обновленных ФГОС**

<b>ФИО</b>	<b>должность</b>
Круль Светлана Васильевна	заместитель председателя КОиН
Белова Галина Михайловна	начальник отдела общего образования КОиН
Коган Ольга Николаевна	главный специалист отдела общего образования КОиН
Позднякова Наталья Анатольевна	ректор МАОУ ДПО ИПК
Комарова Татьяна Сергеевна	Директор МБОУ «СОШ №72 с УИ АЯ»
Скрипцова Нина Петровна	Директор МАОУ «СОШ №99»
Шибяев Игорь Анатольевич	Директор МАОУ «СОШ №81»